

Master PRODUCTIQUE 2007-08

Planning BE de Robotique / TP Informatisation d'Atelier

au lundi 7 janvier 2008

semaine	date (lundi)	semaine M2P	séance	BE robotique				Informatisation d'atelier		
				RX-60L	RX-60	SANKYO	mitsubishi	Projet	Commande locale Automate Grafcet	Coordination générale Réseau de Petri
3	14-01	17	1 (3h)					ABCDEFGH		
4	21-01	18	2 (6h)	A B	C D	F E	H G	ABCDEFGH (3h)		
5	28-01	19	3 (6h)	E F	G H	B A	D C	ABCDEFGH (3h)		
6	04-02	20	4 (6h)					EFGH	ABCD	
7	11-02	21	5 (6h)					ABCD	EFGH	
8	18-02	22	6 (6h)							ABCDEFGH

A - PROD01	B - PROD02	C - PROD03	D - PROD04	E - PROD05	F - PROD06	G - PROD07	H - PROD08